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1. Introduction

Le travail d’accompagnement présenté ici s’inscrit dans la démarche d’élaboration d’un Plan
d’aménagement et d’action en prévention des risques d’érosion et d’inondation reliés aux
changements climatiques de la Péninsule acadienne, que nous pilotons avec I'appui du Forum
des maires de la Péninsule acadienne. La démarche proposée pour identifier des solutions
d’adaptation comporte deux étapes de réflexion et de planification. Ces exercices sont réalisés
par des groupes de travail représentant les communautés participantes, selon une approche
développée en 2011-2012 et 2013-2014 avec les communautés de Shippagan, Le Goulet, Bas-
Caraquet et Sainte-Marie Saint-Raphaél (Aubé et al., 2014; Aubé et Kocyla, 2012).

En 2015-2016, nous avons accompagné les communautés de Tracadie, Caraquet, Bertrand,
Maisonnette, Grande-Anse, Poirier et Anse-Bleue dans de tels exercices de planification
stratégique. A l'origine, la communauté de Pokesudie devait également participer, mais cela s’est
avéré impossible, puisque les scénarios et I'analyse de risque nécessaires n’ont pu étre réalisés.
Ces communautés ont été sélectionnées suite a une évaluation des besoins a I'échelle régionale,
qui a permis de prioriser les communautés en fonction de I'intérét démontré, de la capacité a
participer, de I'ampleur des problématiques d’érosion et d’'inondation et de I'importance de la
population et des infrastructures a risque.

Le premier exercice de planification stratégique a pour but l'identification de scénarios
d’inondation et d’érosion pour fins de planification, la définition de grandes zones a risque et la
formulation de recommandations de zonage. Cet exercice a été réalisé par les communautés de
Tracadie, Caraquet, Bertrand et Maisonnette. La difficulté de faire adopter des reglements de
zonage a lintérieur d’un district de services locaux (DSL), la prise de conscience que la
réglementation existante était suffisante dans le cas de la municipalité de Grande-Anse et des
difficultés de recrutement dans le DSL d’Anse Bleue nous ont incité a passer directement au
deuxieéme exercice de planification stratégique avec ces communautés. Les objectifs du deuxiéme
exercice de planification stratégique sont d’identifier et de prioriser les enjeux dans les zones a
risque et d’identifier des pistes de solutions d’adaptation en fonction des enjeux.

Ce rapport présente I'approche utilisée et les recommandations de chacun des groupes de
travail.

2. Approche

Avant d’amorcer les exercices, nous avons présenté le projet aux différents conseils municipaux
afin de leur en faire connaitre les objectifs et les étapes (pour voir la présentation, se référer a
I'annexe 1). Les exercices sont réalisés par des petits groupes de citoyens de plus ou moins huit
personnes représentant le plus possible la diversité de points de vue qu’on peut rencontrer dans
une communauté. Pour des raisons d’ordre pratique, il a été convenu avec les communautés que
Grande-Anse et Anse-Bleue seraient jumelées en un groupe, de méme que Bertrand et
Maisonnette. Caraquet et Tracadie avaient chacune leur propre groupe. Nous avons donc



travaillé avec un total de quatre groupes. C'est a un employé ou un élu municipal que revenait la
responsabilité de recruter les membres des groupes de travail. Comme lors des exercices
antérieurs, les groupes devaient étre constitués d’un représentant du conseil municipal ou du
comité de DSL et, dans la mesure du possible, de personnes avec les profils ci-dessous :

e Un entrepreneur, et/ou

e Un avocat ou un notaire, et/ou

e Une mére de famille, et/ou

e Un enseignant, et/ou

e Un jeune de 20-30 ans, et/ou

e Un retraité, et/ou

e Un naturaliste ou un environnementaliste, et/ou
e Un scientifique.

Les noms des membres de chacun des groupes sont énumérés dans I'annexe 2.

Le role de I'IRZC était de servir d’intermédiaire entre les différents professionnels qui ont réalisé
les outils de travail (scénarios d’érosion et d’inondation et analyse de risques), les conseils
municipaux et les groupes de travail. En plus de vulgariser I'information technique et scientifique,
I'IRZC a planifié les séances de travail, préparé le contenu et animé les discussions. Cependant,
les animateurs ne détenaient aucun pouvoir de décision. Toutes les décisions ont été prises par
consensus par les participants et les recommandations émises sont faites au nom du groupe.

Les taches des groupes de Tracadie, Caraquet et Bertrand-Maisonnette étaient les suivantes :

1) Apreés une explication des méthodes utilisées pour produire les scénarios d’inondation et
d’érosion et l'analyse de risque, valider leur utilité dans le cadre de l'exercice de
planification amorcé.

2) Choisir un scénario de la hausse du niveau marin, un scénario de marée de tempéte, ainsi
gu’un scénario de recul du trait de cote pour fins de planification.

3) Identifier une ou des zones a risque selon ces scénarios, a illustrer sur une carte du
territoire.

4) Définir des conditions de I'utilisation du territoire dans cette ou ces zones a risque.

5) Formuler des recommandations au conseil quant au zonage, aux conditions d’utilisation
du territoire dans les zones a risque et toute autre recommandation jugée pertinente
par le groupe concernant I'adaptation aux changements climatiques.

Les taches du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue étaient les suivantes :

1) Comprendre et assimiler les scénarios d’inondation et d’érosion et I'analyse de risque aux
infrastructures.

2) Identifier les enjeux par secteurs dans les zones a risque selon I'usage, la vulnérabilité et
le niveau de risque.



3) Prioriser les secteurs a risque et les enjeux identifiés a I'aide d’une analyse multicritéres.

4) Comprendre et comparer les différents types de solutions d’adaptation: retrait,
accommodation, protection ou statut quo.

5) Recommander des solutions d’adaptation aux changements climatiques pour I'ensemble
du territoire et pour chaque secteur identifié.

Quatre réunions de travail ont eu lieu avec chaque groupe au courant de I'automne 2015. Le
calendrier des rencontres est disponible a I'annexe 3. Tel qu’entendu avec les groupes, des
rapports récapitulatifs de I'exercice et des cartes illustrant les recommandations ont été
présentées aux participants et aux conseils municipaux concernés.

3. Modeles et informations considérées par les groupes de travail

Les groupes de travail ont basé leurs recommandations sur les outils et les informations
disponibles, soient un modéle numérique de terrain, des scénarios d’inondation et d’érosion et
une analyse de risques aux infrastructures. Ces outils avaient été développés en 2014-2015 pour
Tracadie (Chelbi et al., 2015; Simard et al., 2015). L’analyse de risque pour les autres
communautés a été réalisée durant I'été 2015, suite a une subvention du FFE obtenue par la
Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) (Aubé et al., 2016).

3.1 Modeéle numérique de terrain

Le modele numérique de terrain est a la base de tous les scénarios d’inondation et de I'analyse
de risque. Il a été développé par une équipe du ministere de I'Environnement et des
gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick a partir de données LiDAR de 2009 dans les cas du
secteur de Grand-Anse a Caraquet et de 2013 dans le cas du territoire de Tracadie. Le modeéle
numeérique est une maquette en trois dimensions du territoire qui permet de déterminer avec
précision |'élévation des infrastructures et de modéliser, a I'aide d’un systeme d’information
géographique (SIG), I’étendue des inondations pour une variété de niveaux d’eau.

3.2 Projections de la hausse du niveau marin et des marées de tempéte

Les scénarios d’inondation qui ont été considérés sont basés sur des projections de la hausse du
niveau marin pour les années 2030, 2050 et 2100 et des niveaux d’eau qui seraient atteints lors
de marées de tempéte de période de retour de 50 ans et de 100 ans pendant une pleine mer
supérieure de grande marée (PMSGM). Les projections ont été formulées par Réal Daigle, de R J
Daigle Enviro, un météorologue agissant a titre de consultant, d’apres les meilleures informations
disponibles en 2014 (Daigle, 2014a, 2014b)(tableaux 1 et 2) (figure 1). Les scénarios examinés par
les groupes sont illustrés aux annexes 4 et 5.



Tableau 1. Projections de la hausse du niveau marin et des marées de tempéte relativement au
zéro géodésique dans la région de Tracadie (Daigle, 2014a)

2010 2030 2050 2100

Niveau marin relatif (m) : changement anticipé 0 0,11£0,02 | 0,24+0,08 | 0,73%0,19

Niveaux extrémes (m) (onde de tempéte + PMSGM + hausse du niveau marin) (PMSGM 0,69 m)

Période de retourde 1 an (surcote 0,59 £0,2) (99%) 1,28 £0,20 1,39%0,22 | 1,520,24 | 2,01=x0,39
Période de retourde 10 ans (surcote 0,97 £0,2) (10%) 1,66 £0,20 1,77 £0,22 | 1,90£0,24 | 2,39+0,39
Période de retour de 25 ans (surcote 1,11 £0,2) (4%) 1,80 £0,20 1,91+0,22 | 2,04 +0,24 | 2,53+0,39
Période de retour de 50 ans (surcote 1,23 0,2) (2%) 1,92+0,20 | 2,03£0,22 | 2,16£0,24 | 2,65+0,39
Période de retourde 100 ans (surcote 1,34 £0,2) (1%) 2,03 £0,20 2,14 £0,22 | 2,27 £0,24 | 2,76 £0,39

Niveau atteint lors de conditions normales (m)

PMSMM 0,41 0,52+0,02 | 0,65%0,04 | 1,14%0,19

Tableau 2. Projections de la hausse du niveau marin et des marées de tempéte relativement au
zéro géodésique dans la région de Grande-Anse a Caraquet (Daigle, 2014b)

2010 2030 2050 2100

Niveau marin relatif (m) : changement anticipé 0 0,12+0,07 | 0,24+0,14 | 0,66+0,38

Niveaux extrémes (m) (onde de tempéte + PMSGM + hausse du niveau marin) (PMSGM 1,5 + 0,1 m)

DIFIS o8 rétourtie 1 apSUIofe 0.60 2043 #9] 210£03 |[2,224037 | 2341048 | 2,764 0,68
Période de retour de 2 ans (surcote 0,74 $0,2) (50%) 22403 |236:037 | 2,48+0,44 2,90 0,68
Période de retourde 5 ans (surcote 0,92 $0,2) (20%) 242:03 |254:037 | 2,660,448 3,08 0,68
Période de retourde 10 ans (surcote 1,06 +0,2) (10%) 2,56+0,3 2,68+0,37 | 2,80+0,44 3,224 0,68
Période de retour de 25 ans (surcote 1,24 +0,2) (4%) 274403 |286+037 | 298+044 | 3,40:0,68
Période de retour de 50 ans (surcote 1,38 £0,2) (2%) 2,88+03 |3,00£0,37 | 3,12+0,44 3,54 £ 0,68
Période de retour de 100 ans (surcote 1,52 +0,2) (1%) 3,02+0,3 |3,14+0,37 | 3,26+0,44 3,68 £ 0,68

Niveau atteint lors de conditions normales (m)

PMSMM 1,08 1,20£0,07 | 1,32+0,14 | 1,74+0,38
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Figure 1. Schéma illustrant les concepts du zéro géodésique (niveau de référence des
projections de marées de tempéte) et de surcote (onde de tempéte) (Robichaud et al., 2011)

3.3 Projections du recul du trait de cote

Les projections du recul du trait de céte qui ont été considérées sont basées sur des données
historiques de taux d’érosion, estimés a partir de photos aériennes. Pour le territoire de Tracadie,
les photos historiques dataient de 1944 ou de 1974, lorsque les photographies de 1944 n’étaient
pas disponibles et les projections ont été formulées par une équipe de géographes de I'Université
de Moncton (Campus de Moncton) (Chelbi et al. 2015). Pour le territoire de Grande-Anse a
Caraquet, les projections ont été formulées par Geomediatix innovations a partir de photos
aériennes datant de 1944 (Aubé et al. 2016). Les scénarios illustrent la position potentielle de la
cOte, section par section, pour les années 2030, 2050 et 2100, selon la tendance propre a chaque
section. lls sont illustrés a I'annexe 6.

3.4 Analyse de risques aux infrastructures

Le risque que les batiments et les routes soient affectés par I'érosion et les inondations a été
évalué par Geomediatix innovations (Simard et al. 2015) (Aubé et al. 2016). Les batiments et les
routes ont été classés selon une échelle de risque pour chacun des scénarios d’érosion et
d’inondation. Pour les scénarios d’inondation, les catégories de risque sont basées sur la hauteur
de la colonne d’eau par rapport a celle de la base de I'infrastructure (tableau 3). Pour les scénarios
d’érosion, les catégories de risque sont basées sur la distance de I'infrastructure par rapport au
trait de cOte (tableau 4).



Tableau 3. Indice de risques d’inondation aux infrastructures (Simard et al. 2015)

Routes Batiments

Profondeur \ Indice [Risque de Profondeur

, Acceés .
d'eau dommage d'eau
>1m Impossible Maximal >1,5m
06a1m Dangereux 4  [Tres élevé 1a15m
0,3a06m Difficile ' 3 Elevé 05a1m
0,1a0,3m Limité 2 Moyen 0,1a05m
01a01m Passable Faible 01301 m
<-001m Normal Nul <-001m

Tableau 4. Indice de risques d’érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015)

Risque d'érosion actuel

3 Risque d'érosion d'ici 2030

2 |Risque d'érosion entre 2030 et 2050
Risque d'érosion entre 2050 et 2100
Potentiellement sans risque avant 2100

3.5 Scénarios d’inondation et d’érosion utilisés par le groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue
Pour I'exercice d’identification et de priorisation des enjeux dans les zones a risque du groupe de
Grande-Anse-Anse-Bleue, nous avons défini les zones a risque selon le scénario d’inondation
correspondant a la tempéte de période de retour de 100 ans en 2100 et la projection du trait de
cOte de 2100 (tableau 5). De plus, une carte illustrant les scénarios d’inondation et d’érosion et
I'analyse de risque aux infrastructures (batiments et routes) a été produite dans le but de servir
a la planification du territoire afin de minimiser les risques (annexe 7).

Tableau 5. Scénarios d’inondation et d’érosion de Grande-Anse-Anse-Bleue

Scénario d’inondation

Période de retour de la marée de tempéte 100 ans

Année de projection de la hausse du niveau marin | 2100

Niveau d'eau 3,7m

Scénario d’érosion

Année de projection du trait de cote 2100

3.6 Affectations du territoire a Grande-Anse-Anse-Bleue

L'affectation actuelle du territoire de la municipalité de Grande-Anse, telle que représentée sur
les cartes de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), a servi de
référence lors de l'identification par ce groupe des enjeux sur le territoire. Le territoire de la



municipalité comporte six grandes affectations : industrielle, mixte, naturelle, de protection et
récréative, résidentielle, de villégiature et institutionnelle (annexe 8). Il n’existe pour I'instant
aucun plan rural (plan de zonage) pour le DSL d’Anse-Bleue et donc aucune affection du territoire.

4. Déroulement des exercices

4.1 Identification de scénarios d’inondation et d’érosion pour fins de planification,
définition de grandes zones a risque et formulation de recommandations de zonage avec
les groupes de Tracadie, Caraquet et Bertrand-Maisonnette

4.1.1 Etape 1 : validation

Lors de la premiére rencontre, les membres des groupes ont pris connaissance des informations
concernant le risque d’inondation et d’érosion a leur disposition et des méthodes utilisées pour
produire les scénarios d’inondation et d’érosion et I'analyse de risque. De plus, ils ont validé
leur utilité dans le cadre de I’exercice de planification amorcé.

4.1.2 Etape 2 : sélection des scénarios d’inondation et d’érosion

Lors de la deuxieme rencontre, les groupes ont examiné des cartes illustrant les scénarios
d’inondation et d’érosion et discuté de la pertinence des scénarios pour fins de planification de
I'utilisation du territoire. Cette planification vise a réduire, a long terme, les dommages matériels,
les impacts humains et les colits pour la société. Les principes du développement durable et des
exemples de ce qui se fait ailleurs ont ensuite été présentés aux groupes. Les groupes ont
également été invités a réfléchir a ou se situe la ligne entre la prévention des risques et les
besoins en développement de leur communauté. Aprés réflexion et discussion, les groupes de
travail ont fait les choix suivants :

Tracadie et Caraquet ont choisi de baser leurs recommandations sur le niveau d’eau atteint par
la marée lors d’une tempéte de période de retour de 100 ans a PMSGM en 2100 et sur I'endroit
ou pourrait se trouver le trait de c6te en 2100. Pour le territoire de Tracadie, la tempéte de 100
ans a PMSGM en 2100 correspond a un niveau d’eau de 2,8 m, selon Daigle (2014a). Pour
Caraquet, la tempéte de 100 ans a PMSGM en 2100 correspond a un niveau d’eau de 3,7 m selon
Aubé et al. (2016) et Daigle (2014b).

Bertrand-Maisonnette a choisi de baser ses recommandations sur le niveau d’eau atteint par une
marée de tempéte de période de retour de 50 ans en 2050, ainsi que sur le scénario représentant
I’endroit ou pourrait se trouver le trait de cote en 2100. A Bertrand et Maisonnette, la tempéte
de 50 ans a PMSGM en 2050 correspond a un niveau d’eau de 3,1 m selon Daigle (2014b).

Il est a noter que les scénarios choisis sont basés sur les données les plus récentes disponibles.
Des ajustements aux projections de niveaux d’eau et d’érosion devront étre faits au fur et a
mesure que de nouvelles données plus a jour seront rendues disponibles.



4.1.3 Etape 3 : choix des zones et conditions

Au cours de la troisieme rencontre, les groupes ont examiné une version préliminaire de cartes
illustrant les scénarios choisis et les infrastructures a risque d’inondation. Les groupes ont aussi
pris connaissance de différentes approches d’adaptations, telles que des mesures de protection,
d’accommodation, d’évacuation temporaire ou de retrait. L’exercice portant davantage sur les
mesures d’accommodation et de retrait, ces sujets ont été approfondis a I'aide d’exemples
s’appliqguant a des batiments existants, a des nouveaux batiments et aux terrains. Les groupes
ont recommandé I'adoption de deux zones, une zone de retrait inconstructible et une zone
d’accommodation a usage conditionnel. Les groupes ont également commencé a définir les
conditions d’utilisation de ces zones.

Le groupe de Tracadie a recommandé que la zone de retrait soit délimitée par la ligne illustrant
la position projetée du trait de cote en 2100, les terres humides provinciales et les fleches
littorales. La zone d’accommodation consisterait en la zone qui serait inondée par une tempéte
de période de retour de 100 ans a PMSGM en 2100 (annexe 9).

Le groupe Caraquet a recommandé que la zone de retrait soit délimitée par la ligne illustrant la
position projetée du trait de c6te en 2100, la zone qui serait inondée par une tempéte de période
de retour de 100 ans a PMSGM en 2100 (a I'exception du secteur portuaire), les terres humides
provinciales et I'lle Caraquet. La zone d’accommodation consisterait en la zone industrielle et
institutionnelle des infrastructures portuaires inondées par une tempéte de récurrence de 100
ans a PMSGM en 2100 (annexe 10).

Le groupe de Bertrand-Maisonnette a recommandé que la zone de retrait soit délimitée par la
ligne illustrant la position projetée du trait de c6te en 2100, les terres humides provinciales et la
fleche littorale de Maisonnette. La zone d’accommodation serait délimitée par la zone inondée
par une tempéte de 50 ans a PMSGM en 2050 (annexe 11).

4.1.4 Etape 4 : formulation des recommandations

Ala derniére rencontre, les groupes ont validé une version intermédiaire des cartes, ont confirmé
leurs choix de scénarios, de zones et de conditions d’utilisation et ont formulé des
recommandations finales. Les recommandations portent non seulement sur le zonage et la
réglementation, mais également sur la protection des fleches littorales et I’éducation et
I'implication citoyennes.

4.2 |dentification et priorisation des enjeux dans les zones a risque et identification de
pistes de solutions d’adaptation en fonction des enjeux avec le groupe de Grande-Anse-
Anse-Bleue

L’exercice de planification a Grande-Anse et Anse-Bleue s’est également déroulé a I'intérieur de
guatre sessions de travail. La premiére étape consistait a présenter le projet au groupe et valider
le modele numérique d’altitude, les scénarios d’inondation et d’érosion et I'analyse de risques.
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Lors de la deuxieme rencontre, le groupe a procédé a I'identification des enjeux sur le territoire.
Lors de la rencontre suivante, le groupe a priorisé les enjeux a I'aide d’une analyse multicriteres
portant sur le niveau de risque, l'importance économique, culturelle, humaine et
environnementale de chacun des enjeux. Puis, lors de la derniére rencontre les participants ont
formulé des recommandations d’adaptation pour chacun des enjeux qui ont été relevés et pour
le territoire de fagon générale.

4.2.1 Etape 1 : validation

La premiére rencontre s’est déroulée comme celle des autres groupes. Les membres du groupe
ont pris connaissance des informations concernant le risque d’inondation et d’érosion et des
méthodes utilisées pour produire les scénarios d’'inondation et d’érosion et I’analyse de risque.
De plus, ils ont validé leur utilité dans le cadre de I'exercice de planification amorcé.

4.2.2 Etape 2 : identification des enjeux

Lors de la deuxiéme rencontre, les membres du groupe de travail ont identifié les enjeux sur le
territoire. Pour y parvenir, le groupe a travaillé avec des figures illustrant les affectations de
Grande-Anse selon le plan municipal, le trait de c6te de 2012, la projection du trait de cbéte de
2100 et I'analyse de risque aux infrastructures selon le scénario d’inondation (tempéte de 100
ans a PMSGM en 2100) (figures 2 et 3) et d’érosion (projection du trait cote de 2100) (annexe 6).
Les notions de risque, d’aléa et d’enjeux ont préalablement été définies afin de s’assurer que
tous proceédent avec les mémes objectifs en téte.

Le groupe a délimité vingt secteurs dans son territoire (limites municipales de Grande-Anse et
limites du DSL d’Anse-Bleue). Chacun d’eux est identifié par une lettre de A a T (figures 4 et 5).
De plus, le groupe a identifié tous les enjeux présents dans chacun des secteurs. Les secteurs sont
décrits dans les tableaux 6a et 6b en fonction des aléas (inondation et/ou érosion), de
I’affectation du territoire (s’il y a lieu), de I'’emplacement, ainsi que des enjeux identifiés.
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Village de Grande-Anse

Légende
—— Trat de cote 2012
Trait de cote 2100

[0 Tempéte 100 ans 2100 (3.7 m)

Figure 2. Carte utilisée par le groupe de travail de Grande-Anse-Anse-Bleue pour identifier les enjeux (Grande-Anse)
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Figure 3. Carte utilisée par le groupe de travail de Grande-Anse-Anse-Bleue pour identifier les enjeux (Anse-Bleue)




Village de Grande-Anse
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—— Trait de céte 2100
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Figure 4. Localisation des secteurs a risque identifiés par le groupe de travail de Grande-Anse-Anse-Bleue (Grande-Anse)
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Figure 5. Localisation des secteurs a risque identifiés par le groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (Anse-Bleue)



Tableau 6a. Description des secteurs et des enjeux de Grande-Anse (GA) et Anse-Bleue (AB)

Secteur | Aléa Affectation Emplacement Enjeux
A (GA) | * Erosion ¢ Villégiature * Rue des Falaises * Route
¢ Inondation ¢ Roulottes de camping
B (GA) | e Erosion ¢ Villégiature e Rue Thériault * Route
¢ Inondation e Chalet
C(GA) | e Erosion * Villégiature ¢ Rue des Caps ¢ Route (et ancien dépotoir)
¢ Inondation
D (GA) | e Erosion ¢ Industrielle ¢ Quai de Grande-Anse ¢ Route
¢ Inondation * Quai
e Cantine
E (GA) |  Erosion ¢ Institutionnelle * Terrain de I'église e Cimetiere
F(GA) | e Erosion * Mixte e Quincaillerie MP * Entrepdt
G (GA) | e Erosion e Institutionnelle ¢ Bureau d’information touristique ¢ Phare (centre touristique et boutique)
¢ Pavillons de jardin
H (GA) | e Erosion ¢ Naturelle, de ¢ Camping et Motel Doiron ¢ Batiments secondaires
protection et récréative
| (GA) * Erosion o Villégiature * A proximité de I’avenue Racine, prés de la ¢ Chalet
plage municipale
J(GA) e Erosion e Institutionnelle ¢ Plage municipale ¢ Batiments de service




Tableau 6b. Description des secteurs et des enjeux de Grande-Anse (GA) et Anse-Bleue (AB)

Secteur | Aléa Affectation Emplacement Enjeux
K (GA) e Erosion e Mixte ¢ Pres de la plage municipale ¢ Résidence principale
e Batiments secondaires
L (GA) * Erosion e Industrielle * Rue de I'Acadie, pres de I'avenue Racine ¢ Usine de transformation de poisson
M (GA) e Erosion ¢ Industrielle ¢ Limite de Grande-Anse et d’Anse-Bleue e Entrep6t
N (AB) e Erosion ¢ Pres de la limite de Grande-Anse ¢ Chalets
O (AB) * Erosion e Marché de poisson Albert Ltée e Marché de poisson
P (AB) « Erosion ¢ Secteur le long de la route 320 ¢ Chalets
Q (AB) e Erosion --- ¢ Secteur adjacent au quai d’Anse-Bleue ¢ Résidence et garage
¢ Inondation ¢ Entrep6t de Péches et Océans Canada
R (AB) e Erosion --- ¢ Face au chemin Downing ¢ Quai
¢ Inondation
S (AB) e Erosion --- e Secteur résidentiel situé aprés le quai ¢ Résidences principales et chalets
¢ Inondation * Plage
T (AB) e Erosion --- ¢ Secteur résidentiel englobant I'allée Rita et | ® Route
¢ Inondation I'allée Réjean ¢ Chalets et résidences
* Plage




4.2.3 Etape 3 : priorisation des enjeux

Lors de la troisieme rencontre, le groupe a procédé a la priorisation des enjeux identifiés lors de
la réunion précédente. Un pré-classement a d’abord été réalisé a |'aide d’une analyse
multicriteres. Les critéres d’évaluation étaient les suivants, sur une échelle de 0 a 3 (aucun, faible,
moyen, élevé) :

1) Conséquences humaines (effet sur la santé et la sécurité)

2) Conséquences économiques (effet sur des sources de revenus)

3) Conséquences environnementales (impact sur les écosystémes)

4) Conséquences culturelles (impact sur les valeurs, la qualité de vie de la population)
5) Niveau de risque (inondation et/ou érosion)

Chaque enjeu a été évalué selon ces critéres et une note totale sur 15 lui a été attribuée. Les
enjeux ont par la suite été classés en ordre de priorité en fonction de leur note (annexe 12). Puis,
apres discussion et consensus, des ajustements ont été fait a ce classement afin que le
classement final reflete davantage les priorités du groupe. Il a été convenu que peu importe leur
note, les résidences seraient prioritaires par rapport aux chalets. Pour les autres secteurs, I'ordre
de priorité défini par I'analyse multicritéres a été conservé (tableau 7).

Tableau 7. Priorisation finale des secteurs a risque de Grande-Anse (GA) et d’Anse-Bleue (AB)

Priorisation |Secteur | Description Note
1 T (AB) |Secteur résidentiel (a risque élevé) 13
2 D (GA) | Quai de Grande-Anse 10
2 R (AB) |Quai d’Anse-Bleue 10
3 O (AB) | Marché de poisson 11
4 E (GA) | Cimetiere 9
4 S (AB) | Secteur résidentiel 9
5 G (GA) |Bureau d’information touristique 8
5 L (GA) | Usine de transformation de poisson 8
6 K (GA) |Résidence (prés de la plage municipale) 5
7 Q (AB) |Résidence et entrepdt (prés du quai d’Anse-Bleue) 3
8 B (GA) |Avenue Thériault (route et chalet) 7
8 C(GA) | Rue des Caps (route et ancien dépotoir) 7
8 J (GA) | Plage municipale 7
9 P (AB) | Chalets (touristiques) 6
10 M (GA) | Entrepot 5
11 H (GA) | Camping 4
11 N (AB) |Chalets privés 4
12 A (GA) | Rue des falaises (route et roulottes) 3
13 F (GA) | Quincaillerie 2
13 | (GA) | Chalet (prés de la plage municipale) 2
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4.2 .4 Etape 4 : identification de pistes de solutions d’adaptation et recommandations

A la quatriéme rencontre, le groupe a pris connaissance de solutions d’adaptation qui pourraient
possiblement s’appliquer a leur situation, dont des méthodes de protection, d’accommodation
et de retrait. Par la suite, a I'aide de ces informations, le groupe a identifié des pistes de stratégie
a considérer en fonction des enjeux et formulé des recommandations.

5. Recommandations des groupes de travail

5.1 Tracadie
Voici les recommandations du groupe de travail de Tracadie au conseil municipal de Tracadie:

1)

2)

3)

Le plan d’aménagement de la municipalité de Tracadie devrait étre modifié pour y inclure un
zonage visant a minimiser les risques d’inondation et d’érosion et dans lequel certaines
conditions s’appliqueraient en ce qui concerne l'usage et I'agrandissement de batiments
existants et I'usage et la construction de nouveaux batiments.

Le plan d’aménagement devrait comporter une zone de retrait inconstructible (aucune
nouvelle construction permise) telle que délimitée par le trait de cote projeté pour 2100, les
terres humides cotieres et les fleches littorales, avec deux sous-zones. Cette zone est
identifiée comme une zone de retrait sur les cartes a I'lannexe 9.

a. Lasous-zone de retrait A comprendrait les secteurs a risque d’érosion d’ici 2100 et les
terres humides cotieres ou aucune nouvelle construction ne serait permise et les
agrandissements de batiments existants seraient permis sous des conditions a définir en
ce qui concerne la taille et 'usage.

b. La sous-zone de retrait B comprendrait les fleches littorales ou aucune nouvelle
construction ne serait permise, ni agrandissement de batiments existants et ou les
activités humaines seraient encadrées par des normes et des reglements a définir afin de
limiter leur impact (ex. ne pas couper ou piétiner la végétation).

Le plan d’aménagement devrait comporter une zone d’accommodation a usage conditionnel,
correspondant a la zone inondable selon le scénario de marée de tempéte de 100 ans en 2100
(voir les cartes a I'annexe 9), selon les conditions suivantes :

a. pour les batiments existants :
i. en cas de sinistre, une reconstruction devrait se faire selon les conditions pour un
nouveau batiment (voir ci-dessous)
ii. l'agrandissement ne devrait étre permis que sous conditions, par rapport a la hauteur
et d’autres mesures d’accommodation a définir en fonction de la taille de
I'agrandissement
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

b. pour les nouveaux batiments :

i. le premier plancher habitable et le systéme électrique devraient se trouver au-dessus
du niveau d’inondation

ii. une certification d’expert attestant que les batiments a usage stratégique ou
institutionnel sont aptes a résister a une inondation devrait étre requise.

Des moyens d’empécher la circulation de véhicules sur les fleches littorales (barriere,
éducation, sensibilisation, patrouilles) devraient étre implantés.

Les conséquences potentielles que pourraient avoir la disparition des fleches littorales sur les
taux d’érosion et les inondations devraient étre évaluées.

Des démarches devraient étre entreprises afin de tenter de convaincre les propriétaires de
batiments sur les fleches littorales de les relocaliser ou de les démolir.

Les recommandations du groupe de travail et I'information quant aux zones a risque
d’inondation et d’érosion devraient étre transmises a la population, par exemple lors de
réunions publiques spéciales, par communiqué écrit (note ou mémo), et par I’entremise des
médias (journal, radio, vidéo, Internet, etc.).

La population devrait étre informée des risques et des mesures d’adaptation potentielles,
soit par I'entremise de dépliants, d’un site Internet, etc.

L'information quant aux risques d’inondation et d’érosion devrait étre transmise aux
responsables des mesures d’urgence.

10) Un comité consultatif permanent devrait étre formé pour ceuvrer auprés du conseil municipal

sur les questions d’adaptation aux changements climatiques, ou possiblement confier ce
mandat a la CET.

11) La municipalité de Tracadie devrait évaluer et se tenir au fait des solutions techniques de

protection et d’accommodation qui pourraient étre utilisées sur le territoire.

12) La municipalité de Tracadie devrait demander au service d’urbanisme de la CSR d’informer

tous les clients concernés de I'existence des zones a risque d’inondation et d’érosion.

5.2 Caraquet
Voici les recommandations du groupe de travail de Caraquet au conseil municipal de Caraquet :
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1)

2)

3)

4)

Le plan d’aménagement de la ville de Caraquet devrait étre modifié pour y inclure un zonage
visant a minimiser les risques d’inondation et d’érosion et dans lequel certaines conditions
s’appliqueraient en ce qui concerne l'usage et I'agrandissement de batiments existants et
I'usage et la construction de nouveaux batiments.

Le plan municipal devrait comporter une zone de retrait inconstructible (aucune nouvelle
construction permise) telle que délimitée par le trait de cote projeté pour 2100, la zone
inondable selon le scénario de marée de tempéte de 100 ans en 2100 (a I'exception du
secteur portuaire), les terres humides, ainsi que I'lle Caraquet, selon les conditions suivantes
(voir la carte a I'annexe 10) :

a) pour les batiments existants :

i) lareconstruction serait permise suite a une perte totale du batiment en cas de sinistre
par un feu, mais elle ne serait pas permise suite a une perte totale causée par une
inondation

ii) les agrandissements ne devraient étre permis que si les propriétaires signent un
document attestant gu’ils assument I'entiére responsabilité des risques

iii) il devrait étre obligatoire que les fosses septiques, lorsqu’elles sont remplacées, soient
protégées contre l'infiltration d’eau et la contamination

iv) il devrait étre obligatoire que les puits soient protégés contre l'infiltration d’eau et la
contamination

v) il devrait étre obligatoire que tous les produits toxiques soient entreposés au-dessus
du niveau d’inondation

Le plan d’aménagement devrait comporter une zone d’accommodation a usage conditionnel,
correspondant a la zone inondable selon le scénario de marée de tempéte de 100 ans en 2100
dans le secteur portuaire (voir la carte a I'annexe 10), selon les conditions suivantes :

a) pour les batiments existants et les nouveaux batiments :

i) I'affectation institutionnelle du secteur devrait étre modifiée a un usage industriel
et/ou commercial

ii) les usages stratégiques (ex. hopital, résidence pour personnes agées, caserne de
pompier, école, etc.) ne devraient pas étre permis

Les propriétaires qui résident a I'intérieur des zones de retrait et d’accommodation devraient
étre informés des risques d’érosion et d’inondation. Par exemple, un guide (dépliant)
explicatif des bonnes pratiques a suivre en zone inondable et en zone d’érosion devrait étre
rédigé et distribué aux citoyens.
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5)

6)

7)

8)

9)

L'information quant aux risques d’inondation et d’érosion devrait étre transmise aux
responsables des mesures d’urgence.

Le plan de mesures d’urgences ou des informations quant aux mesures a prendre en cas
d’urgence devraient étre transmis a la population.

La ville de Caraquet devrait préconiser une approche intégrée quant a l'utilisation de
structures de protection, particulierement celles visant a contrer I’érosion, tenant compte
des terrains privés et municipaux, et se doter de lignes directrices pour les propriétaires.

Un comité consultatif permanent, constitué des membres du groupe de travail et de citoyens,
devrait étre formé pour ceuvrer aupres du conseil municipal sur les questions d’adaptation
aux changements climatiques.

Les recommandations du groupe de travail et les informations quant aux zones a risque
d’inondation et d’érosion devraient étre transmises a la population, par exemple lors de
réunions publiques spéciales, par communiqué écrit (note ou mémo), et par I'entremise des
médias (journal, radio, vidéo, Internet, etc.).

5.3 Bertrand-Maisonnette
Voici les recommandations du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette aux conseils
municipaux de Bertrand et de Maisonnette :

1)

2)

Les plans d’aménagement du village de Bertrand et du village de Maisonnette devraient étre
modifiés pour y inclure un zonage visant a minimiser les risques d’inondation et d’érosion et
dans lequel certaines conditions s’appliqueraient en ce qui concerne |'usage et
I'agrandissement de batiments existants et I'usage et la construction de nouveaux batiments.

Le plan d’aménagement devrait comporter une zone de retrait inconstructible (aucune
nouvelle construction permise) telle que délimitée par le trait de cote projeté pour 2100, ainsi
que les terres humides et la fleche littorale (dune) de Maisonnette, selon les conditions
suivantes (voir la carte a 'annexe 11) :

a) pour les batiments existants :
i. il devrait étre interdit de reconstruire un batiment s’il est considéré comme une perte
totale suite a un sinistre
ii. l'agrandissement ne devrait étre permis que s’il se fait en direction opposée au trait
de cote
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3)

4)

5)

6)

7)

Le plan d’aménagement devrait comporter une zone d’accommodation a usage conditionnel,
correspondant a la zone inondable selon le scénario de marée de tempéte de 50 ans en 2050
(voir la carte a I'annexe 11), selon les conditions suivantes :

a) pour les batiments existants :

i) l'agrandissement ne devrait étre permis qu’a condition qu’il soit apte a résister a une
inondation (imperméable)

ii) aucun agrandissement de la surface habitable du sous-sol ne devrait étre permis

iii) en cas de sinistre provoquant la perte totale d’'un batiment, le batiment pourrait étre
reconstruit selon les conditions s’appliquant aux nouveaux batiments

iv) il devrait étre obligatoire que tous les produits toxiques soient entreposés au-dessus
du niveau d’inondation

b) pour les nouveaux batiments :
i) les usages stratégiques ne devraient pas étre permis
ii) le premier plancher habitable devrait se trouver au-dessus du niveau d’inondation
iii) il devrait étre obligatoire que les puits et les fosses septiques soient protégés contre
I'infiltration d’eau et la contamination

Les propriétaires qui résident a I'intérieur des zones de retrait et d’'accommodation devraient
étre informés des risques d’érosion et d’inondation. Par exemple, un guide (dépliant)
explicatif des bonnes pratiques a suivre en zone inondable et en zone d’érosion devrait étre
rédigé et distribué aux citoyens.

L'installation de puits et de fosses septiques protégés contre l'infiltration d’eau et la
contamination devraient étre recommandée aux propriétaires de batiments dans les zones a

risque.

L'information quant aux risques d’inondation et d’érosion devrait étre transmise aux
responsables des mesures d’urgence.

Les batiments a usages stratégiques devraient étre prioritaires en cas d’évacuation.
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5.4 Grande-Anse-Anse-Bleue

Voici les recommandations générales du groupe de travail de Grande-Anse-Anse-Bleue au conseil
municipal de Grande-Anse, au comité de DSL d’Anse-Bleue et au ministere de I’'Environnement
et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick :

1) Les résidents de Grande-Anse et d’Anse-Bleu devraient étre informés des zones a risque
d’érosion et d’inondation ainsi que des recommandations du groupe de travail.

2) La réglementation visant a interdire toute construction a une distance de moins de 30 m (100
pieds) du trait de c6te devrait étre remise en vigueur a Grande-Anse.

Les recommandations détaillées pour chaque secteur sont présentées dans les tableaux 8a a 8e
en ordre de priorité.
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Tableau 8a. Recommandations du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (AB = Anse-Bleue, GA = Grande-Anse)

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
T (AB) |Secteur résidentiel | e Route Retrait
(a risque élevé) * Résidences
principales Reglementation 1. Toute nouvelle construction devrait étre interdite.
* Chalets Accommodation
¢ Plage

Réglementation

2. Pour les batiments existants :

a. Aucun agrandissement du sous-sol ne devrait étre permis.

b. L'agrandissement devrait se faire vers le haut, le premier plancher
habitable et les systemes mécaniques et électriques devraient se trouver
au-dessus du niveau d’inondation.

c. Il ne devrait pas étre permis de changer l'usage d’un batiment
résidentiel secondaire a un batiment résidentiel principal.

d. Les puits et les fosses septiques devraient étre protégés contre
I'infiltration d’eau et la contamination lorsqu’ils sont remplacés.

Drainage

3. Les canaux de drainage des eaux de surface devraient étre nettoyés
régulierement.

Protection

Ensablement

4. Les dépots de dragage du quai d’Anse-Bleue, qui sont déposés
annuellement pres du quai, devraient étre utilisés afin d’ensabler la plage.
De la végétation devrait étre plantée afin de stabiliser I'ensablement.

Etude

5. Une étude de faisabilité portant sur des solutions de protection, plus
précisément un brise-lame ou un récif artificiel, devrait étre réalisée par des
experts.




Tableau 8b. Recommandations du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (AB = Anse-Bleue, GA = Grande-Anse)

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
D (GA) |Quaide Grande- * Route Accommodation
Anse e Quai
e Cantine Imperméabilisation | 1. Tous les produits toxiques devraient étre entreposés dans des contenants
étanches.
Elévation 2. La cantine devrait étre élevée au-dessus du niveau d’inondation.
Protection
Brise-lame 3. Le brise-lame devrait étre modifié de facon a étre élevé au-dessus du
niveau d’inondation.
R (AB) |Quaid’Anse-Bleue |e Quai Protection
Ensablement 1. Les dépobts de dragage du quai d’Anse-Bleue, qui sont déposés
annuellement prés du quai, devrait étre déposés le long de la cote entre le
brise-lame et le quai.
O (AB) | Marché de poisson | Marché de |Retrait
poisson Relocalisation 1. Le marché de poisson devrait étre relocalisé par le propriétaire a
I’extérieur de la zone délimitée par la projection du trait de cote de 2100.
E (GA) |Cimetiere e Cimetiere Protection
Stabilisation 1. Des méthodes de stabilisation de falaise devraient étre mises en place

afin de permettre au cimetiere de demeurer a son emplacement actuel.




Tableau 8c. Recommandations du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (AB = Anse-Bleue, GA = Grande-Anse)

Secteur

Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

S (AB)

Secteur résidentiel

* Résidences
principales

¢ Chalets

¢ Plage

Retrait

Reglementation

1. Toute nouvelle construction devrait étre interdite.

Accommodation

Réglementation

2. Pour les batiments existants :

a. Aucun agrandissement de sous-sol (surface habitable) ne devrait étre
permis.

b. L'agrandissement devrait se faire vers le haut, le premier plancher
habitable et les systemes mécaniques et électriques devraient se trouver
au-dessus du niveau d’inondation.

c. Il ne devrait pas étre permis de changer l'usage d’un batiment
résidentiel secondaire a un batiment résidentiel principal.

d. Les puits et les fosses septiques devraient étre protégés contre
I'infiltration d’eau et la contamination lorsqu’ils sont remplacés.

Drainage

3. Les canaux de drainage des eaux de surface devraient étre nettoyés
régulierement.

Protection

Ensablement

4. Les dépots de dragage du quai d’Anse-Bleue, qui sont déposés
annuellement pres du quai, devraient étre utilisés afin d’ensabler la plage.
De la végétation devrait étre plantée afin de stabiliser I'ensablement.

Etude

5. Une étude de faisabilité portant sur des solutions de protection, plus
précisément un brise-lame ou un récif artificiel, devrait étre réalisée par des
experts.




Tableau 8d. Recommandations du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (AB = Anse-Bleue, GA = Grande-Anse)

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
G (GA) |Bureau ® Phare Retrait
d’information e Pavillons de — — o — — -
touristique jardin Relocalisation 1. Les batiments du secteur touristique devraient étre relocalisés de I'autre
cOté de la rue Acadie.
L (GA) |Usine de ¢ Usine Protection
transformation de
poisson Enrochement 1. Un enrochement en bas de la falaise devrait étre installé.
K (GA) |Résidence (presde |e Résidence |Retrait
la plage municipale) | principale
« Batiments | Relocalisation 1. Les batiments devraient étre relocalisés par le propriétaire a I'extérieur
secondaires de la zone délimitée par la projection du trait de céte de 2100.
Q (AB) |Résidence et * Résidence |Retrait
entrepdt (présdu | » Garage
quai) Relocalisation 1. Les batiments devraient étre relocalisés par le propriétaire a I'extérieur
de la zone délimitée par la projection du trait de cote de 2100.
* Hangar Statut quo
(MPO)
B (GA) |Avenue Thériault * Route Statut quo
e Chalet
C(GA) |Rue des Caps * Route Statut quo
e Ancien
dépotoir
J(GA) Plage municipale e Batiments | Retrait
de service

Relocalisation

1. Les batiments devraient étre relocalisés a I’extérieur de la zone d’érosion
projetée pour 2100.




Tableau 8e. Recommandations du groupe de Grande-Anse-Anse-Bleue (AB = Anse-Bleue, GA = Grande-Anse)

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
P (AB) | Chalets * Chalets Statut quo
(touristiques)
M (GA) | Entrepot e Entrepot Statut quo
H (GA) |Camping e Batiments | Retrait
secondaires — — — — — —
Relocalisation 1. Les batiments devraient étre relocalisés par le propriétaire a |'extérieur
de la zone d’érosion projetée pour 2100.
N (AB) |Chalets privés ¢ Chalets Statut quo
A (GA) | Rue des Falaises ¢ Route Statut quo
¢ Roulottes
F (GA) | Quincaillerie * Entrepot Statut quo
| (GA) Chalet (pres de la ¢ Chalet Statut quo
plage municipale)




6. Conclusion

Avec les changements climatiques, les épisodes d’inondation et I'érosion des cotes sont des
phénomeénes auxquels les communautés de la Péninsule acadienne seront de plus en plus
confrontés. Grace aux exercices de planification qui ont été réalisés, les communautés de
Tracadie, Caraquet, Bertrand, Maisonnette, Grande-Anse et Anse-Bleue ont maintenant des
outils pour les aider a mieux s’y adapter. Ces outils devraient contribuer a réduire les risques
humains, les risques environnementaux, ainsi que les risques de dommages aux infrastructures
dans ces communautés. Le travail entrepris doit cependant se poursuive avec les conseils
municipaux, la CSRPA, les élus et la population en général, afin que les recommandations des
groupes de travail soient adoptées et mises en ceuvre.

Les groupes de travail des communautés de Tracadie, Caraquet, Bertrand et Maisonnette sont
parvenus a s’approprier l'information scientifique concernant les risques d’inondation et
d’érosion propres a leur territoire. lls ont également recommandé des scénarios d’inondation et
d’érosion pour fins de planification, des zones de retrait et d’accommodation et des conditions
d’utilisation de ces zones. Le groupe de travail de Grande-Anse-Anse-Bleue s’est également
approprié I'information scientifique concernant les risques d’inondation et d’érosion. De plus, il
a identifié et priorisé les enjeux dans les zones a risque et recommandé des stratégies
d’adaptation a considérer pour chacun.

Il est a souligner que I'accompagnement des communautés et la participation citoyenne en
particulier sont essentiels a la démarche d’adaptation. Le recrutement de participants peut
cependant constituer un défi, particulierement dans les DSL. De plus, I'exercice d’identification
de scénarios d’inondation et d’érosion pour fins de planification, la définition de grandes zones
a risque et la formulation de recommandations de zonage réalisé en premier dans les
municipalités est moins adapté aux DSL. En effet, de nombreux DSL ne possedent pas de plan
d’aménagement et ne sont donc pas en mesure de faire adopter des reglements de zonage a
court ou moyen termes. Ceci sera a considérer lorsque nous accompagneront de nouveaux DSL
a l'avenir.

Le travail d’accompagnement n’est cependant pas terminé en ce qui concerne les communautés
de Tracadie, Caraquet, Bertrand, Maisonnette, Grande-Anse et Anse-Bleue. La démarche de
développement d’un Plan d’aménagement et d’action en prévention des risques d’érosion et
d’inondation reliés aux changements climatiques de la Péninsule acadienne n’en est qu’a ses
débuts et plusieurs autres étapes sont a prévoir.
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Annexe 1. Diaporama présentant le contexte, les objectifs et I'approche
de I'exercice de planification de I'utilisation du territoire aux conseils
municipaux

Ordre du jour du 25 juin 2015
Représantants des communautés de Tracadie ot du secteur de Caraquet, de I'IRZC et de |a
CSRPA
Projet d’analyse de risque et d’ PRgN & Vadaptation aux chang: ts climatig
2015-2016

Objectif : Présenter le projet et discuter des roles et responsabilités de chacun

1} Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2) Tour de table (présentations)
3) Présentation du projet
4) Discussion des rales et responsabilités
a) Engagement des consells municipaux
b) Répartition des groupes de travail
©) Recrutement des membres des groupes de travail

d) Participation au comité consultatif

Accompagnement des communaute
et secteurs de Grunde-A’nse. '

COMMISSION DE SERVICES REGIONAU Yorom des walira

Pninuale arasdiens B - Ly Vémanle svcadtouns e
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G Logdre, 21 décembve 2010

Acodie Nowvelle, 5 juliet 2013

Pas de cadre réglementaire provincial ou national
encadrant le développement dans les zones &
risque d'érosion ou d'inondation en région cotiere

Développer des outils d'aide de prise
de décisions pour les gestionnaires
municipaux, régionaux et provinciaux

concemant |'utilisation du territoire
“ Identifier les usages et aménagements
permettant de minimiser les risques
/ humains, les risques de dommages aux
infrastructures et lesrisques d'impacts
environnementaux

Etablir des stratégies d'adaptation et
des plans de mise en ceuvre d'actions
pour tous les secteurs a risque de la
Péninsule acadienne
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Grandes étapes du plan

1. Description des aléas (scénarios d'inondation et d'érosion)
Objectifs

2015-2016 2, Analyse de risque aux infrastructures
3. Choix de scénarios & des fins de planification

4. |dentific n et une i

ronn o]

DSL d'Anse-Bleve

GRAND
iy

’? CARAQUET |

-z Caphala o« I'Acadio % '
- - \
A <& \

g < -
=gl \;“":2 oy gﬁ'z;m:m
. IS i 9’3,-/ -
DSL de Poirier - -
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1. Description des aléas

Scénarios d'inondation et d'érosion

Scénarios d’'inondation
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2000

Onde de tempéte

Niveau d'eau = Marée haute + hausse du niveau marin
+ onde de tempéte

Modeéle altimétrique

36




Exemples de scénarios d'inondation

Tempéte de 50 ans en 2025

Tempéte de 50 ans en 2100

Scénarios d’'érosion
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Evolution de la cote dans le fond de la

baje de Shippagan entre 1970 et 2009
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Exemple de scénarios
d'érosion

Sepments de chie 3 évokation ursforme

/2. Analyse de risque

Infrastructures (batiments et route)
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Numérisation des
infrastructures
(routes et batiments)
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osion affectant batiments et routes

3. Choix de scenarios

Exercices de planification stratégique
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Approche participative : Les groupes de travail

Objectif: constituer une transition entre la production
scientifique et la prise de décision des elus

» Role des groupes:
» Représenter la population (représentativité)

// = Comprendre les enjeux liés aux changements
climatiques [éducation)

= Comprendre |'utilité des outils d'aide & la prise
de décision développés (appropriation)

= Faire des recommandations pour le bien de la

communauté (participation) .
<>

Objectif du travail des groupes

Etapes:

1) Valider modeles
2) Choisir scénarios pour fins de planification

3) Délimiter zones et identifier contenu &
metire sur cartes

4) Formuler recommandations et valider cartes
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Fonctionnement = consensus

= Membres sont égaux et détiennent pouvoir
de décision

= Animateurs: personnes ressources sans
pouvoir de décision

=2 Membres doivent faire choix

=>» Tous les membres doivent éire d'accord
avec choix

&Goupes de travail = membres de la communauté

Représentatif de la diversité des territoires
et des difféerences d'intéréts

» Représentant municipal
» Entrepreneur

®» Avocat/notaire S
= Mere de famille ®

» Enseignant '%‘ Jii
» Jeune 20-30 ans !

» Retfraité
= Naturaliste/environnementaliste
= Scientifique

43




Exemple de carte illustrant recommandations

Zove incodabie (scé=ano de tempite de re1owr de 100 am Rlsque d’inondation des Infrastructures
A PSGEM an 2085 - M1 m)
(niveau de lamer a 3,1 m)
— Tran de cove de 2000 Bitiment Routes
Progection de s position du trat de ote en 2100 o nosdes - Dot mondees
|
- < Limite des bere Surmided cdtidres taiw dey Sdtments sttainme 1 U 20 o el
|
= e souondors da Thos < 1 - s 304 60 cm e
:I Tore o accommodation profonsew de Meas > I m - »ous > de 60 cm doan

-cte fe

.
P, S

= |nformer les propriétaires actuels et les acheteurs
potentiels des risques

» Préparer des plans de mesures d'urgence

» Cibler les investissements en mesures de
protection

» Encadrer les nouveaux développements

= Encadrer la rénovation et I'amélioration des
infrastruciures actuelles
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Calendrier

Juille! Aocit Seplembre Oclobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

: Synthése
| | l I |

Recommandations aux conseils municipaux

|| [ |
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Annexe 2. Liste des membres des groupes de travail
Tracadie

Weldon McLaughlin (membre de la CET, enseignant a la retraite, ancien président du DSL de Pointe-a-
Bouleau)

Arthur Austin (membre ex-officio de la CET, ingénieur de la municipalité, pére de famille)
Paul Roussel (membre de la CET, chauffeur d’autobus, environnementaliste)

Annette Bénard (artiste)

Bruce Comeau (ingénieur consultant)

Napoléon Basque (inspecteur de la Santé publique, diplomé en études environnementales)
Isabelle Paulin (avocate notaire)

Arthur Arseneau (citoyen retraité)

Ginette Kervin (conseillere municipale)

Caraquet

Monique Gionet (retraitée/membre du Comité Vert)
Daniel Chiasson (ingénieur municipal)

Yvon Thériault (ingénieur/consultant)

Mélodie Leblanc (entrepreneure)

Mariette Paulin (conseillere municipale)

Sonia Leblanc (entraineure et entrepreneur)

Chantale Gionet (biologiste)

Grande-Anse-Anse-Bleue

Yves Landry (électricien, Grande-Anse)

Ronald Thériault (électricien, Grande-Anse)
Gino Benoit (mécanicien, Grande-Anse)
Jean-Frangois Chenard (ingénieur, Grande-Anse)
Roland Landry (pécheur, Anse-Bleue)

Gilbert Thériault (pécheur, Anse-Bleue)
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Bertrand-Maisonnette

Jean-Marc Godin (pécheur, Village-des-Poirier)

France Haché (conseillere municipale, Bertrand)

René Thériault (conseiller municipal, Bertrand)

Diane Chiasson (retraitée, Bertrand)

Gaston Chiasson (mécanicien et pompier volontaire, Bertrand)
Jules Boudreau (maire adjoint, Maisonnette)

Viviane Baldwin (conseillere municipale et éducatrice, Maisonnette)

Gabrielle Blanchard (retraitée, Maisonnette)
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Annexe 3. Calendrier des rencontres avec les groupes de travail

Calendrier 2015-2016 (12

NOVEMBRE

QCTOBRE

13
ftape 1

BRE Janvier
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Annexe 4. lllustration des scénarios d’inondation et du risque aux
infrastructures pour une tempéte de période de retour de 50 ans en
2030, 2050 et 2100 (3 feuillets)
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Tempéte de 50 ans en 2030 (2,0m)
Tempéte de 50 ans en 2050 (2,2 m)
Tempéte de 50 ans en 2100 (2,7 m)




Tempéte de 50 ans en 2030 {2,0m)
Tempéte de 50 ans en 2050 (2,2 m)

. Tempéte de 50 ans en 2100 (2,7 m)




Tempéte de 50 ans en 2030 (2,0m) '

Tempéte de 50 ans en 2050 (2,2 m)
Tempéte de 50 ans en 2100 (2,7 m)




Légende

Risque d'inondation batiments
Z3P5_1
| BRI
I - Faivie
I 2- voyen
3-Eleve
[0 s-Tres elene
Bl s- vacmai
9299
Risque d'inondation routes
Z3pP5_1
[
1

9299
Tempetz S0 ans 2030 (3.0 m)
Tempese 50 ans 2050 (3.1m)

[ Tempete 50 3ns 2100 (3.5 m)

—— Trat de cote 2012




Légende

Risque d'inondation batiments
Z3P5_1

| T

B - Faivie

[ 2- moyen

Risque d'inondation routes
Z3P5_1

2399
Tempete 50 ans 2030 (3.0 m)
Tempete 50 ans 2050 (3.1m)
[0 Tempetz 50 ans 2100 (3.5 m)
Trat de cote 2012




Annexe 5. lllustration des scénarios d’inondation et du risque aux
infrastructures pour une tempéte de période de retour de 100 ans en
2030, 2050 et 2100
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Tracadie 1 te

tempéte 100 ans 2030 (2,1 m)
tempéte 100 ans 2050 (2,3 m)
tempéte 100 ans 2100 (2,8 m)




tempéte 100 ans 2030 (2,1 m)
tempéte 100 ans 2050 (2,3 m)
tempéte 100 ans 2100 (2,8 m)




tempéte 100 ans 2030 (2,1 m)E
tempéte 100 ans 2050 (2,3 m)
tempéte 100 ans 2100 (2,8 m)




Légen

Risque d'inondation batiments
Z3P7_1
| R
B - Faivie
I 2 - voyen
3-Eleve
[ 4 - res eieve
B s- vaxma
9239
Risque d'inondation routes
Z3P7_1

—— Tratde cote 2012
Tempete 100 ans 2030 (3.1m)
Tempéte 100 ans 2050 (3.3 m)

[ vempete 100 ans 2100 (3.7 m)




Légende

Risque d'inondation batiments
Z3P7_1
-
I 1 - Faive
[ 2- weyen
3-Eleve
P «-Tres eleve
Il s- vaxma
9239
Risque d'inondation routes
Z3P7_1
0

9299
—— Tratde cote 2012
Tempzte 100 ans 2034 (3.1m)
Tempéte 100 ans 2050 (3.3 m)
[ empzsz 100 ans 2100 (3.7 m)




Tempéte 100 ans 2100 Grande-Anse & Anse-Bleue

2 Kilométres

Legende
Risque d'inondation batiments
0 - Nul
1 - Faible
2 - Moyen
3-Elevé
1 4 - Trés eleve
5 - Maximal
9999

Risque d'inondation routes

0
1
2
3
4
5

9999
rait de cote 2012

empéte 100 ans 2100 (3.7 m)




Annexe 6. lllustration de la position projetée du trait de cote et du
risque d’érosion aux infrastructures pour 2012, 2030, 2050 et 2100
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Tracadie (feuillet 1)

Légende

Risque d'érosion batiments
Il 0 - Potentiellement sans risque avant 2100
I 1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
I 3 - Risque d'érosion d'ici 2030
B 4 - Risque d'érosion actuel
Risque d'érosion routes
0 - Potentieliement sans risque avant 2100
1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'ércsion entre 2030 et 2050
3 - Risque d'érosion diici 2020
4 - Risque d'érosion actuel
Trait de cbie 2012
Trait de cote 2030
Trait de coie 2050
Trait de cote 2100




Légende

Risque d'ércsion batiments
Il 0 - Potentieliement sans risque avant 2100
B 1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
I 3 - Risque d'érosion d'ici 2030
B 4 - Risque d'érosion actuel
Risque d'érosion routes
0 - Potentieliement sans risque avant 2100
1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
3 - Risque d'érosion diicl 2020
4 - Risque d'érosion actuel
Trait de coie 2012
Trait de cote 2030
Trait de cbie 2050
Trait de cdte 2100




Légende

Risque d'érosion batiments
I 0 - Potentieliement sans risque avant 2100
B 1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
I 3 - Risque d'érosion d'ici 2030
B 4 - Risque d'érosion actuel
Risque d'érosion routes
0 - Potentiellement sans risque avant 2100
1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
3 - Risque d'érosion d'icl 2020
4 - Risque d'érosion actuel
Trait de cdie 2012
Trait de cote 2030
Trait de coie 2050
Trait de cote 2100




Légende

Risque d'érosion batiments
I © - Potentetement sans risque avant 2100
I ' - resque drérosion entre 2050 et 2100
2 - Risqus d'érosion entre 2030 et 2050
[ 3 - resque aerosion ici 2030
I : - Fisque drerosion actuel
Risque d'érosion routes
0 - Potentielement sans risque avant 2100
1 - Risqua d'8rosion entre 2050 &1 2100
2 - Risqua d'érosion entre 2030 &1 2050
3 - Risque d'érosion dici 2030
4 - Risqua d'érosion actuel
——— Trai de otte 2012
——— Trat de ctte 2030
Trah de otte 2050
—— Trak de cte 2100




Légende
Risque d'érosion batiments
Il 0 - Potentieliement sans risque avant 2100
I 1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
[ 3-Risque d'érosion d'ici 2030
{ I 4 - Risque d'érosion actuel
Risque d'érosion routes
0 - Potentiellement sans risque avant 2100
1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100
2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
3 - Risque d'érosion d'ici 2030
4 - Risque d'érosion actuel
—— Trait de cote 2012
—— Trait de cdte 2030
Trait de cote 2050
—— Trait de cote 2100




Scénarios d'érosion Grande-Anse Anse-Bleue

Légende
Risque d'érosion batiments
Il 0 - Potentiellement sans risque avant 2100
B 1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100

2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050
[ 3 - Risque d'érosion d'ici 2030
B 4 - Risque d'érosion actuel
Risque d'érosion routes

0 - Potentieliement sans risque avant 2100

1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100

2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050

3 - Risque d'érosion d'ici 2030

4 - Risque d'érosion actuel
—— Trait de cote 2012
- Trait de cote 2030

Trait de cote 2050

—— Trait de cote 2100




Annexe 7. Copie de la carte illustrant les zones a risque d’inondation et
d’érosion a Grande-Anse et Anse-Bleue

69



Adaptation aux changements climatiques: recommandations
de zonage afin de minimiser les risques associés aux inondations
et a 'érosion cotiéres pour Grande-Anse et Anse-Bleue (DSL)
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Annexe 8. Carte du plan municipal de Grande-Anse
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Annexe 9. Copie des cartes illustrant les recommandations de
zonage du groupe de travail de Tracadie (3 feuillets)
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Adaptation aux changements climatiques: recommandations de zonage
pour la municipalité régionale de Tracadie afin de minimiser les risques
associés aux Inondations et a I'érosion cotiéres (Feulllet 1)
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Adaptation aux changements ciimatiques: recommandations de zonage X
pour la municipalité régionale de Tracadie afin de minimiser les risques

associés aux Inondations et @ I'érosion cotiéres (Feuillet 2)
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aux changements cilmatiques: recommandations de zonage
pour la municipalité régionale de Tracadie afin de minimiser les risques

assoclés aux inondations et a I'érosion cotiéres (Feulliet 3)
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Annexe 10. Copie de la carte illustrant les recommandations de zonage
du groupe de travail de Caraquet
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Adaptation aux changements climatiques: recommandations
de zonage afin de minimiser les risques associés aux inondations
et a I'érosion cotiéres pour la municipalité de Caraquet
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Annexe 11. Copie de la carte illustrant les recommandations de zonage
du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette
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Adaptation aux changements climatiques: recommandations
de zonage afin de minimiser les risques associés aux inondations
et a I'érosion cotiéres pour Maisonnette, Bertrand et Poirier (DSL)
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Annexe 12. Résultats de 'analyse multicriteres du groupe de travail de Grande-Anse-Anse Bleue

Secteur

Description

Type de conséquences

Niveau de risque

Note

Humaines | Environnementales | Economiques | Culturelles
T (AB) | Secteur résidentiel (a risque élevé) 3 1 3 3 3 13
D (GA) | Quai de Grande-Anse 1 0 3 3 3 10
R (AB) | Quai d’Anse-Bleue 1 0 3 3 3 10
O (AB) | Marché de poisson 3 0 3 2 3 11
E (GA) | Cimetiére 1 0 3 2 3 9
S (AB) | Secteur résidentiel 2 1 2 2 2 9
G (GA) | Bureau d’information touristique 0 0 3 3 2 8
L (GA) | Usine de transformation de poisson 0 2 3 3 0 8
K (GA) | Résidence (pres de la plage municipale) 1 0 1 1 2 5
Q (AB) | Résidence et entrepot (MPO) 0 0 1 1 1 3
B (GA) | Avenue Thériault (route et chalet) 1 0 2 2 2 7
C(GA) | Rue des Caps (route et ancien dépotoir) 0 2 1 1 3 7
J(GA) | Plage municipale 0 0 3 3 1 7
P (AB) | Chalets (touristiques) 1 0 2 1 2 6
M (GA) | Entrep6t 0 2 2 0 1 5
H (GA) | Camping 0 0 2 1 1 4
N (AB) | Chalets privés 1 0 0 1 2 4
A (GA) | Rue des falaises (route et roulottes) 1 0 0 1 1 3
F (GA) | Quincaillerie 0 0 1 0 1 2
I (GA) | Chalet (prés de la plage municipale) 1 0 0 0 1 2




